



Утверждаю  
Заведующий МБДОУ  
«Детский сад №3 «Одуванчик»  
Сихаджок Е.Е.  
Приказ № 3 от 09.01.2023г

## ПЛАН-ГРАФИК

### внедрения ФОП ДО в МБДОУ «Детский сад №3 «Одуванчик»

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
<b>1. Подготовительные мероприятия</b>			
Изучение ФОП ДО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	Январь – апрель	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО	Апрель	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Май	Костенко И.А. Тхуго А.К.	Список материалов, которые нужно обновить
Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Апрель–август	Заведующий	
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО	Май –август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Модернизация РППС	По плану	Воспитатели ДОУ	РППС соответствует ФОП ДО
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП	Май, август	Руководитель рабочей группы, воспитатели	Протокол
<b>2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП</b>			
Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений	Апрель – май	Рабочая группа	Аналитическая справка

Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Апрель – июль	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ООП ДО по ФООП ДО	Июнь	Рабочая группа	Проект ООП ДО

### 3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП

Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета	Вторая половина июня	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ООП ДО	Июль	Руководитель рабочей группы Заведующий	Утвержденная ООП ДО
Размещение ООП ДОУ на сайте	Август	Ответственный за сайт	Информация на сайте

### 4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)

Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФООП ДО	Апрель	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке
Создание проектов скорректированных ЛНА	Май – август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы Заведующий	Утвержденные ЛНА